



**IN LA STAZIONE APPALTANTE PROCEDERA' ALLA CONSEGNA DELL'AREA DI CANTIERE CON LE SEGUENTI MODALITA':**

Aree contassegnate con la lettera "A"  
 ALLA FIRMA DEL CERTIFICATO DI INIZIO LAVORI  
 Aree contassegnate con la lettera "T" (vedi anche Contrapprogramma)  
 IN UNA FASE INTERMEDIA A COMPLETAMENTO DI UNA PRIMA PARTE  
 DELLE OPERE PREVISTE DAL 1° LOTTO RESTAURO CAMBERINI AD  
 INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 Aree contassegnate con la lettera "C"  
 L'AREA RIMANE AD USO PROMISCUO CON IL CANTIERE 1° LOTTO  
 RASIAJNO CAMBERINI

**LEGENDA**

	Demolizioni
	Area di cantiere del 1° Lotto Sistemazioni Esterne
	Area di cantiere del Restauro Camberini 1° Lotto
	Area di cantiere del 2° Lotto Sistemazioni Esterne
	Area di cantiere 1° Lotto Sistemazioni Esterne / 2° Lotto Sistemazioni Esterne



**Progetto**  
 Riqualificazione degli spazi esterni del Centro per l'Arte Contemporanea  
 L. Peci - 2° LOTTO

**Titolo**  
 Progetto Architettonico - Piano di sicurezza e coordinamento

**Fase**  
 Progetto Esecutivo

**Assessore ai Lavori Pubblici** Valerio Bardone  
**Servizio Lavori Pubblici**  
 Direzione del servizio Arch. Emilia Guattone  
**Responsabile Ufficio del Procedimento** Arch. Luca Piantini

**Progettisti**

Progettazione Architettonica  
 Arch. Luca Piantini  
 Arch. Valerio Bardone  
 Arch. Michele Barandini  
 Progettazione Strutturativa  
 Progettazione Impianti  
 Progettazione Impianti Speciali  
 Ing. Daniele di Carlo  
 Progettazione Impianti Idraulici  
 Progettazione Impianti Elettrici  
 Progettazione Impianti Meccanici  
 Consulenza e Direzione in fase di progettazione  
 Arch. Paolo Piantini  
 Collaboratori alla progettazione  
 Arch. Antonio Sestini  
 Arch. Francesco Sisti

**ALLEGATO D/1:**  
 LAY-OUT DI CANTIERE

Servizio incaricato agli atti: