CRONOPROGRAMMA LAVORI - inizio previsto Febbraio 2009

RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DECLASSATA - SOTTOPASSO Viale Leonardo Da Vinci - Via Nenni

	DESCRIZIONE		IMPORTO LAVORI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20
	Lavori per la realizzazione delle strutture		€ 3 425 831,52																				
1	Appalto	Tempi tecnici amministrativi																					
3	Formazione Sottopasso	Scavi e formazioni di pareti																					
4	Interventi di completamento strutturale	Impalcati della rotatoria, Impianti di sollevamento, pubblica illuminzazione																					
5	Viabilità di connesssioni alla rete urbana	Completamento della viabilità e svincoli																					
6	Completamento	Finiture varie																					
7	Liquidazone finale e collaudo																						