


CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA " LUIGI PECCI "
COMUNE DI PRATO

CRONOPROGRAMMA    ALLEGATO C    SISTEMAZIONI ESTERNE 2° LOTTO 

DURATA PREVISTA GIORNI LAVORATIVI 126 
INCR

ELENCO OPERE LUOGO RISCHIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 INSTALLAZIONE CANTIERE 
recinzioni,baracche,servizi perimetro esterno
verifica percorsi di esodo perimetro esterno

SIC MODIFICA AREA DI CANTIERE acquisizione area passerella

2 DEMOLIZIONI
Spostamento opere d'arte collinetta 
apprestamenti specifici sicurezza 
passerella
Residui percorsi e passaggi a ponte 

3 OPERE STRUTTURALI
Muro a retta terreno interno cantiere
riempimento scarpata terreno interno cantiere

SIC MODIFICA AREA DI CANTIERE

4 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PEDONALE  ANELLO
Realizzazione scavo prof.cm 60 aree laterali e tergali
apprestamenti specifici sicurezza attraversamenti provvisori

aree laterali e tergali
Posa pavimentazione in legno del tipo galleggiante aree laterali e tergali

5 a impianti idrici 
6 a impianti elettrici 

7 a OPERE STRADALI DEFINITIVE  LATO V.le Repubblica
demolizione residui banchina stradale lato viale
taglio alberature lato viale
compattazione e formazione massicciata, stabilizzato lato viale

lato viale 
Realizzazione marciapiede e piattaforma bus lato viale

5 b impianti idrici 
6 b impianti elettrici 

7 b OPERE STRADALI DEFINITIVE  LATO TERGALE 
Realizzazione percorso carrabile terreno interno cantiere
cordoli di contenimento terreno interno cantiere
massicciata terreno interno cantiere

terreno interno cantiere
stabilizzato terreno interno cantiere
pavimentazione in c.a. architettonico terreno interno cantiere

5 c impianti idrici 
6 c impianti elettrici 

SIC MODIFICA AREA DI CANTIERE

8 SISTEMAZIONE DEL VERDE 
recinzione terreno interno cantiere
terrapieno terreno interno cantiere
modellazione rilevato esistente terreno interno cantiere
piantumazione terreno interno cantiere

9 SMONTAGGIO CANTIERE

OPERE 
EDILI
IMPIANTO ELETTRICOO
IMPIANTO IDRICO
apprestamenti specifici sicurezza 

lato gamberini 
lato gamberini 
lato gamberini 
lato gamberini 

acquisizione area Gamberini 

Formazione massetto

risagomatura banchina 

geomembrana 

acquisizione area Gamberini 
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