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Centro per l'arte contemporanea L. Pecci - Riqualificazione ed 
adeguamento normativo dell'edificio esistente - 1° lotto



CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA " LUIGI PECCI "
COMUNE DI PRATO

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO ESISTENTE 

CRONOPROGRAMMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LOTTO 1

E Realizzazione recinzione e allestimento cantiere 
E scavo e fondazione montacarichi p.t.
E solaio gettato in opera p.S1

CAR montaggio struttura in elevazione montacarichi p.s1/p1°
E /1 modifiche interne p.t/p.1°
MEC  p.1°
ELE p.1°
E demolizione sala polivalente p.t.
E p.t 

MEC Smontaggio e sostituzione canali esterni p.t.
MEC rimozione  canali lato ampliamento

E
MEC rimozione canali lato anfiteatro e scarpata

E
E Completamento asportazione guaina e canali copertura
E copertura
E montaggio sistema sicurezza copertura
E piastre acciaio facciate  lato ampliamento esterno 
E verniciatura elementi metallici  lato ampliamento esterno 
E pulitura pannelli esterni  lato ampliamento esterno 
E piastre acciaio facciate  lato anfiteatro e scarpata esterno 
E verniciatura elementi metallici  lato anfiteatro e scarpata esterno 
E pulitura pannelli esterni  lato anfiteatro e scarpata esterno 
E MODIFICHE AREA DI CANTIERE 

MEC
ELE
INF revisione struttura lucernari copertura
INF realizzazione aperture per accesso copertura copertura
E /1 pavimenti atrio piano terra p.t.
E/1 p.1°
MEC p.t/ p.1°
ELE p.t/ p.1°
E controsoffitti e abbassamento tralicci p.1°

INF montaggio porte interne e serramenti p.1°
E /1 tinteggiature interne p.1°
MEC montaggio sanitari e rubinetterie p.t/ p.1°
ELE montaggio corpi illuminanti p.t/ p.1°
CAR Installazione passerelle p.t. / p.1°
MEC p.t. / p.1°
ELE p.t. / p.1°
CAR rivestimento passerelle p.t./p.1°

E Smontaggio cantiere

E OPERE EDILI E STRUTTURE
E / 1 OPERE EDILI INTERNE 
INF INFISSI E SERRAMENTI
MEC IMPIANTO IDRICO MECCANICO
ELE IMPIANTO ELETTRICOO
CAR CARPENTERIA METALLICA / RIVESTIMENTO 

incr rischio

predisposizioni  imp idrici e meccanici
predisposizioni imp elettrico

ricostruzione muratura perimetrale esterna sala pol

perim cop
sostituzione guaina impermeabilizz lato ampliamento

perim cop
sostituzione guaina impermeabilizz lato anfiteatro e scarpata perim cop

Completamento posa guaina imperm e trattamento 

 imp idrici e meccanici piano terra sala pol e area bar int p.t.
impianti elettrici piano terra sala pol e area bar int.p.t.

pavimenti cls industriali
completamento imp idrici e meccanici
completamento imp elettrico

 imp  meccanici passerelle
 imp elettrico passerelle

int/terra/1°
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