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DIAGRAMMA DI 
GANTT






DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.2 VIALE MARCONI (PARCO FIERA)

FASI LAVORATIVE

2_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

2_2 SERVIZI PRIMARI

2_3 PIANO DI POSA

2_4 POSA CONTAINER

2_5 TRASF. CONTAINER

2_6 POSA IMPIANTI

2_7 ALLACCIAMENTO 
SERVIZI

2_8 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.3 VIALE MONTEGRAPPA MEZZANA

FASI LAVORATIVE

3_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

3_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

3_3 SCAVO 
SISTEMAZIONE 
PISTA PATTINAGGIO

3_4 PAVIMENTAZIONI 
ESTERNE

3_5 POSA 
ILLUMINAZIONE LED

3_6 POSA IMPIANTI

3_7 ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE

3_8 POSA DI ARREDI

3_9 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.7 REPUBBLICA-PONTE PETRINO
FASI LAVORATIVE

7_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

7_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

7_3 PREPARAZIONE 
PIANO DI APPOGGIO

7_4 POSA CONTAINER

7_5 TRASFORMAZIONE 
CONTAINER

7_6 POSA IMPIANTI

7_7 PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA

7_8 FORMAZIONE 
IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO

7_9 POSA FOSSA 
BIOLOGICA

7_10 ALLACCIAMENTO 
SERVIZI

7_11 POSA 
ILLUMINAZIONE

7_12 ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE

7_13 POSA ARREDI

7_14 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.8 STADIO - VIA FIRENZE

FASI LAVORATIVE

8_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

8_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

8_3 PREPARAZIONE 
PIANO DI APPOGGIO

8_4 POSA CONTAINER

8_5 TRASFORMAZIONE 
CONTAINER

8_6 POSA IMPIANTI

8_7 PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA

8_8 ALLACCIAMENTI A 
SERVIZI

8_9 POSA FOSSA 
BIOLOGICA

8_10 ALLACCIAMENTI A 
SERVIZI

8_11 POSA 
ILLUMINAZIONE

8_12 ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE

8_13 POSA ARREDI

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.10 VIA AMENDOLA

FASI LAVORATIVE

10_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

10_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

10_3 PREPARAZIONE 
PIANO DI 
APPOGGIO

10_4 POSA IMPIANTI

10_5 PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA

10_6 ALLACCIAMENTI A 
SERVIZI

10_7 POSA ARREDI

10_8 SMANTELLAM. 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.12  CANTIERE

FASI LAVORATIVE

12_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

12_2 PREPARAZIONE SERVIZI 
PRIMARI

12_3 PREPARAZIONE PIANO DI 
APPOGGIO

12_4 POSA CONTAINER

12_5 TRASFORMAZIONE 
CONTAINER

12_6 POSA IMPIANTI

12_7 PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA

12_8 FOSSA BIOLOGICA

12_9 ALLACCIAMENTI

12_10 POSA ILLUMINAZIONE

12_11 ARREDO ESTERNO

12_12 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.13 PONTE DATINI

FASI LAVORATIVE

13_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

13_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

13_3 PREPARAZIONE 
PIANO DI APPOGGIO

13_4 POSA IMPIANTI

13_5 PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA

13_6 ALLACCIAMENTI A 
SERVIZI

13_7 POSA ILLUMINAZIONE

13_8 POSA ARREDI

13_9 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE N.14 PARCO DEGLI ULIVI

FASI LAVORATIVE

14_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

14_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

14_3 PREPARAZIONE 
PIANO DI APPOGGIO

14_4 POSA CONTAINER

14_5 TRASF.CONTAINER

14_4 POSA IMPIANTI

14_5 PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA

14_6 ALLACCIAMENTI A 
SERVIZI

14_7 POSA ILLUMINAZIONE

14_8 POSA ARREDI

14_9 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE A RAMPE CICLABILI - PONTE DATINI

FASI LAVORATIVE

A_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

A_2 PREPARAZIONE 
SERVIZI PRIMARI

A_3 SCAVI DEL 
TERRAPIENO

A_4 PREPARAZIONE 
FONDO PISTA

A_5 REALIZZAZIONE 
MANTO

A_6 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE

zona critica con sovrapposizione coordinata 
nel PSC



DIAGRAMMA DI GANTT - CANTIERE A RAMPE CICLABILI - PONTE DATINI

FASI LAVORATIVE

B_1 APPRONTAMENTO 
CANTIERE

B_2 RIPROFILATURA 
ALVEO

B_3 SMANTELLAMENTO 
CANTIERE


