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montaggio barriere di sicurezza
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DESCRIZIONE

Lotto di lavoro  2ter

Tempi tecnici amministrativiAppalto lavori

FASE 1

FASE 2

Liquidazione

mese 5 mese 6

SISTEMA INFRASTRUTTURALE AREA METROPOLITANA -                          

LOTTO 2ter

CRONOPROGRAMMA LAVORI - partenza 

mese 1 mese 2 mese 3 mese 7mese4 mese 8


