


Lavori di: PH310E

PH 310E
Importo lavori Incidenza manodopera Costo orario Ore Uomini Numero Durata
base d'asta % perc. costo M.O. giorno giorno uomini lavori gg

0 Approntamento cantiere 0,000% 36% -€                -€            8 1
1 Scavi e movimenti terra 18 000,00€         4,412% 18% 3 240,00€        24,00€        8 16,88 4 4
2 Pali di fondazione 0,000% 29% -€                -€            8
3 Opere stradali 298 000,00€       73,039% 22% 65 560,00€      24,00€        8 341,46 4 85
4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 65 250,00€         15,993% 38% 24 795,00€      24,00€        8 129,14 3 43
5 Impianto di illuminazione 12 310,00€         3,017% 30% 3 693,00€        24,00€        8 19,23 3 6
6 Strutture prefabbricate 0,000% 30% -€                -€            8
7 Sistemazioni a verde -€                    0,000% 18% -€                24,00€        8 0,00 8 0
8 Segnaletica stradale 1 200,00€           0,294% 36% 432,00€           24,00€        8 2,25 2 1
9 Murature e opere complementari 824,20€              0,202% 30% 247,26€           74,18€        8

10 Opere in c.a. 0,000% 30% -€                -€            8
11 Opere in economia (manodopera) 12 648,20€         3,100% 100% 12 648,20€      24,00€        8 65,88 4 16

a TOTALE LAVORI 408 000,00€       100% 110 615,46€    575 158

b Incidenza totale mano d'opera 27%

c Produzione giornaliera media 2 588,25€           al giorno
d Giorni lavorativi effettivi 180                     giorni
f Costo giornaliero MO 701,72€              
g Costo orario mano d'opera  = 24,00€                

h Costo medio uomo-giorno = 192,00€             

Calcolo uomini-giorno

Impresa: ……………………………………………………………………………

SERVIZIO RETE STRADALE E 
QUALITÀ SPAZI PUBBLICI 

Piazza Mercatale, 31 –  59100 Prato
Fax 0574.183.6658
www.comune.prato.it
Posta certificata: comune.prato@postacert.toscana.it
p.iva. 00337360978 - cod.fisc. 84006890481



PH 310 LottoE Tempi 
parziali 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 Impianto cantiere e sicurezza 1
1 Scavi e movimenti terra 4
2 Pali di fondazione 0
3 Opere stradali 85
4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 43
5 Impianto di illuminazione 6
6 Strutture prefabbricate 0
7 Sistemazioni a verde 0
8 Segnaletica stradale 1
9 Murature e opere complementari 0

10 Opere in c.a. 0
11 Opere in economia 16

TOTALE 158

Consegna lavori (presunta)
Tempo utile
Scadenza tempo utile 

Tempo utile contrattuale= 180

Giorni

01/02/2018
180

lunedì, 30 luglio 2018


