


demolizione muro

ricostruzione recinzione

costruzione marciapiede

stesa bitumi

movimentazione terre

costruzione stada bianca

costruzione aiuola lato destro

costruzione aiuole lato sinistro

segnaletica

SISTEMA INFRASTRUTTURALE AREA 

METROPOLITANA -  LOTTO 5_B2

CRONOPROGRAMMA LAVORI - partenza 

DESCRIZIONE

FASE 1

FASE 2

FASE 3

Lotto di lavoro  5_B2

spostamento sottoserviziFASE 0

mese 1 mese 2


