

**Comune di Prato**  
Provincia di Prato

# **CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** Eliminazione dell'incrocio di Via Cava con la Tangenziale e realizzazione di passerella ciclopedonale

**COMMITTENTE:** Comune di Prato

Data, 06/02/2007

**IL TECNICO**  
Ing. Lorenzo Frasconi

## CRONOPROGRAMMA LAVORI - partenza FEBBRAIO 2008

### ELIMINAZIONE INCROCIO DI VIA CAVA \_ PASSERELLA CICLOPEDONALE

DESCRIZIONE			feb-08	mar-08	apr-08	mag-08	giu-08	lug-08	ago-08	set-08	ott-08	nov-08	dic-08
Lavori per la realizzazione delle opere													
1	Fondazioni pile	Magrone di sottofondazione pile Fondazioni pile	■	■	■								
2	Elevazione pile	Elevazione pile Baggioli appoggio travi impalcato Posa di apparecchi di appoggio		■	■	■							
##	Strutture	Montaggio piè d'opera travi impalcato Varo travi impalcato Parapetto e finiture			■	■	■						
##	Rampa di accesso	Montaggio struttura Parapetti e finiture				■	■	■					
##	Pubblica illum.	Cablaggi, pozzetti, pali					■	■	■				
10	Liquidazione			■			■	■	■	■			