


**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
DEL MERCATO NUOVO DI PRATO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**



Assessore alle attività produttive, alla mobilità,
ai lavori pubblici e al patrimonio

Roberto Caverni

Area promozione del territorio

Servizio Edilizia e Attività Economiche

Dirigente del Servizio

Arch. Riccardo Pecorario

Coordinamento generale

Arch. Riccardo Pecorario
Dott.ssa Simona Fedi

Responsabile Unico del Procedimento
Collaboratore

Arch. Riccardo Pecorario
Arch. Monica Farina

PROGETTISTI

Progetto

Geom. Fabrizio Fallanti
Arch. Maddalena Ceppi

Elaborati progettuali

Geom. Marco Bergantino
Geom. Marco Fabbri
Geom. Marco Mannocci

Collaborazione di settore

Dott.ssa Michela Lilli
Carla Moradei
Geom. Luciano Nardi
Geom. Basilio Palazzolo
Geom. Pietro Ratti

Riqualificazione della Piazza del Mercato Nuovo di Prato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Intervento	Mesi...>		gen	feb	mar	apr	mag	giu			
	Comp. squadra	gg lav. presunti									
1) Scavi e demolizioni	6	10	■		■						
2) Condotte	6	11		■							
3) Pavimentazioni	12	14		■	■						
4) Piantumazioni	12	20					■	■			
5) Pubblica illuminazione	6	27		■		■	■				
6) Infrastrutture	8	12	■				■				
7) Segnaletica	2	6						■			
Allestimento e smobilizzo cantiere	4	4		■					■		
Complessivi		104									

Consegna lavori
 Tempo utile
 Scadenza tempo utile

gennaio 2015
 170
 giugno 2015