



Progetto Esecutivo

PROGETTO ESECUTIVO - Piano risanamento acustico- Realizzazione barriera antirumore su Viale Fratelli Cervi

TITOLO: CRONOPROGRAMMA	Codice: 11
Oggetto: Cronoprogramma delle lavorazioni e diagramma di Gantt	Elab.: A4.doc
Gruppo di progettazione: Dott. Sergio Spagnesi Ing. Serena Gatti Geom. Nunzio Miceli	Scala:
Rilievo topografico: Geom. Stefano Innocenti	Data: SETTEMBRE 2016
Coordinatore alla sicurezza e indagini geologiche: Geol. Gianluca Gallio	Revisione: 1
Progetto acustico: Ing. Francesco Borchi Arch. Lucia Busa	
Collaboratori: Geom. Fabio Galgani	

Responsabile della UOC - Tutela dell'ambiente: Dott. SPAGNESI Sergio

Dirigente del servizio Governo del territorio - Arch. Riccardo Pecorario

Cod.	Titolo attività	Inizio (gg)	Fine (gg)	Durata (gg)
1	Allestimento cantiere	1	3	2
2	Demolizioni	4	11	7
3	Scavi e rinterri	11	12	1
4	Pali trivellati	12	16	4
5	Casseratura e getto cls	16	77	61
6	Barriera acustica e cancello	64	114	50
7	Verniciatura	114	116	2
8	Riporto terreno	116	117	1
9	Verde	117	119	2
10	Rimozione cantiere	119	120	1

