



comune di  
**PRATO**

Codice Fiscale: 84006890481

---

**Progetto: Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale  
ed eliminazione barriere architettoniche 2016 Lotto2**

---

Fase:  
**Progetto Esecutivo**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Assessore ai lavori pubblici | <b>Filippo Alessi</b>                     |
| Area Tecnica                 | <b>Servizio Mobilità e Infrastrutture</b> |
| Dirigente del Servizio       | <b>Ing. Rossano Rocchi</b>                |

### **Progettisti**

Progettisti

**Ing. Antonio De Luca**  
**Ing. Serena Gatti**  
**Ing. Erika Bartoletti**  
**Geom. Simone Donati**

R.U.P.  
**Geom. Gerarda Del Reno**

Elaborato F: Cronoprogramma

**P 281/2**

| <b>P 281 Lotto2</b> |  | Tempi<br>parziali | Giorni<br>20 40 60 80 100 120 140 160 180 |
|---------------------|--|-------------------|---|
| 0                   | Impianto cantiere e sicurezza          | 1                 |   |
| 1                   | Scavi e movimenti terra                | 7                 |   |
| 2                   | Pali di fondazione                     | 0                 |   |
| 3                   | Opere stradali                         | 100               |   |
| 4                   | Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie | 48                |   |
| 5                   | Impianto di illuminazione              | 6                 |   |
| 6                   | Strutture prefabbricate                | 0                 |   |
| 7                   | Sistemazioni a verde                   | 0                 |   |
| 8                   | Segnaletica stradale                   | 1                 |   |
| 9                   | Murature e opere complementari         | 0                 |   |
| 10                  | Opere in c.a.                          | 0                 |   |
| 11                  | Opere in economia                      | 16                |   |
| TOTALE              |  | 180               |   |

**Tempo utile contrattuale= 180**

Consegna lavori (presunta)

01/11/2016

Tempo utile

180

Scadenza tempo utile

sabato, 29 aprile 2017