



comune di  
**PRATO**

Servizio Mobilità e Infrastrutture

Progetto:

**Prato Infomobilità 3 ,  
Sistema ITS Gestione della mobilità**

Fase:

**Progetto esecutivo**

Assessore ai lavori pubblici

**Filippo Alessi**

Area Tecnica

**Servizio Mobilità e Infrastrutture**

Dirigente del Servizio

**Ing. Rossano Rocchi**

## Progettisti

Progettisti

**Geom. Gerarda Del Reno**

**Ing. Serena Gatti**

R.U.P.

**Geom. Gerarda Del Reno**

Elaborato H: Cronoprogramma

**P 278**

P 278		MESE	MESE	MESE	MESE	MESE	MESE
		1	2	3	4	5	6
0	Impianto cantiere e sicurezza	■					
1	Scavi e rinterrì	■	■				
2	Fondazioni pali e portali		■	■			
3	Opere stradali			■	■	■	
4	Pozzetti d'ispezione			■	■	■	
5	Impianto semaforici				■	■	
6	Montaggio Pannelli a MV				■	■	■
7	Impiantistica elettrica					■	■
8	Segnaletica stradale						■
9	Murature e opere complementari			■	■	■	■
10	Allacciamenti					■	■
11	Opere in economia		■	■	■	■	■
	TOTALE		■	■	■	■	■

**Tempo utile contrattuale= 180**

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

Scadenza tempo utile