



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto:

Limitazione incidentalità riqualificazione viabilità esistente, intersezioni stradali, incroci, percorrenze, modulazione e attraversamenti pedonali

Fase:

Progetto Esecutivo

| | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Assessore | Filippo Alessi |
| Area Tecnica | Servizio Mobilità e Infrastrutture |
| Dirigente del Servizio | Ing. Rossano Rocchi |

Progettisti

Progettisti
geom. Gerarda DEL RENO
geom. Simone DONATI
geom. Enzo SENSI

Collaboratori

R.U.P.
geom. Gerarda DEL RENO

Elaborato F: Cronoprogramma

P 286

| P 286 | Tempi parziali | Giorni | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | | | | | |
| 0 | Impianto cantiere e sicurezza | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Scavi e movimenti terra | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pali di fondazione | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Opere stradali | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Impianto di illuminazione | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Strutture prefabbricate | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sistemazioni a verde | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Segnaletica stradale | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Murature e opere complementari | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Opere in c.a. | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Opere in economia | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tempo utile contrattuale= 180

Consegna lavori (presunta)

01/01/2017

Tempo utile

180

Scadenza tempo utile

giovedì, 29 giugno 2017