



comune di
PRATO

Codice Fiscale: 84006890481

Progetto: Interventi di ristrutturazione - cimiteri comunali

Fase:

ESECUTIVO

Assessore ai lavori pubblici	Filippo Alessi
Area Tecnica	Servizio Mobilità e infrastrutture - U.O. Cimiteri
Dirigente del Servizio	Ing. Rossano Rocchi

Progettisti:

Geom. Gerarda Del Reno
Geom. Derry Ciaramelli

R.U.P.:

geom. Gerarda Del Reno

Tavola F: Cronoprogramma

Spazio riservato agli uffici:

P_296		Tempi parziali	Giorni																									
			15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180														
0	Impianto cantiere e sicurezza	2	[Yellow bar from 0 to 2]																									
1	Scavi e movimenti terra	10	[Yellow bar from 2 to 10]																									
2	Demolizioni e spicconature	10	[Yellow bar from 10 to 20]																									
3	Opere edili di ristrutturazione	23	[Yellow bar from 20 to 43]																									
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	15	[Yellow bar from 43 to 58]																									
5	Marciapiedi e vialetti	45	[Yellow bar from 58 to 103]																									
6	Consolidamento c.a.	15	[Yellow bar from 103 to 118]																									
7	Imperemabilizzazione copertura	23	[Yellow bar from 118 to 141]																									
8	Intonaci	15	[Yellow bar from 141 to 156]																									
9	Tinteggiature	30	[Yellow bar from 156 to 186]																									
10	Opere in economia																											
11	Smontaggio cantiere																											
			Giorni																									
			195	210	225	240	255	270	285	300	315	330	345	365														
0	Impianto cantiere e sicurezza																											
1	Scavi e movimenti terra																											
2	Demolizioni e spicconature																											
3	Opere edili di ristrutturazione																											
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie																											
5	Marciapiedi e vialetti																											
6	Consolidamento c.a.																											
7	Imperemabilizzazione copertura																											
8	Intonaci																											
9	Tinteggiature																											
10	Opere in economia	50	[Yellow bar from 195 to 245]																									
11	Smontaggio cantiere	2	[Yellow bar from 245 to 247]																									
TOTALE		240																										