

comune di  
**PRATO**

Servizio Mobilità e Infrastrutture

Progetto:

**PH315 Limitazioni incidentalità:riqualificazione viabilità  
intersezioni stradali incroci percorrenze modulazioni e  
attraversamenti pedonali**

Fase:

**Progetto esecutivo**

Codice progetto:

**PH315**

Assessore all'Ambiente e alla Mobilità

Filippo Alessi

Dirigente del Servizio

Ing. Rossano Rocchi

R.U.P.

**Geom. Gerarda Del Reno**

Progettisti

**Geom. Gerarda Del Reno**

**Ing. Antonio De Luca**

Codice elaborato:

**PHPE\_G**

Oggetto:

**Cronoprogramma**

Scala:

Revisione:

**Rev. 00**

Verificatore:








**Geom. Gerarda Del Reno**

Data:

08/11/2017

Cartella informatica:

Archivio progetti/PH315

<b>PH 315</b>		Tempi parziali	Giorni
			20 40 60 80 100 120 140 160 180
0	Impianto cantiere e sicurezza	1	
1	Scavi e movimenti terra	7	
2	Pali di fondazione	0	
3	Opere stradali	100	
4	Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie	48	
5	Impianto di illuminazione	6	
6	Strutture prefabbricate	0	
7	Sistemazioni a verde	0	
8	Segnaletica stradale	1	
9	Murature e opere complementari	0	
10	Opere in c.a.	0	
11	Opere in economia	16	
TOTALE		180	

**Tempo utile contrattuale= 180**

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

180

Scadenza tempo utile