


ID Nome attività Durata

1

2 APPALTO 365 g

3 Allestimento Cantiere 10 g

4 Demolizione parziale ex-capannone 14 g

5 Consolidamento struttuale ex-capannone 35 g

6 Scavo 56 g

7 Consolidamento varco di Ingresso 14 g

8 Struttura vano scala 35 g

9 Struttura scala di ingesso 14 g

10 Gabbionata 49 g

11 Impianto di drenaggio 21 g

12 Reinterro 35 g

13 Travi di fondazione 35 g

14 Impianto di Fognatura 56 g

15 Impianto Elettrico 28 g

16 Sottofondo piazzale 21 g

17 Rivestimento verticale corpi scale 21 g

18 Rivestimento scale 14 g

19 Montaggio Infissi e corrimani 14 g

20 Montaggio ringhiera 18 g

21 Pavimentazione Piazzale 120 g

22 Corpi illuminanti e Finiture 7 g

23 Montaggio Ponteggio Parete Nord 14 g

24 Modifiche Ponteggio Parete Est 14 g

25 Montaggio Ponteggio Parete Nord-Ovest 14 g

26 Montaggio Ponteggio Parete Sud 28 g

27 Montaggio Ponteggio Parete Ovest 14 g

28 Restauro 327 g

29 Restauro Parete Nord 35 g

30 Restauro Parete Est 115 g

31 Rimozione parziale parete Nord-Ovest 10 g

32 Restauro Parete Nord-Ovest 30 g

33 Restauro Parete Sud 90 g

34 Restauro Parete Ovest 45 g

35 Smontaggio Ponteggio Parete Nord 7 g

36 Smontaggio Ponteggio Parete Est 14 g

37 Smontaggio Ponteggio Parete Nord-Ovest 7 g

38 Smontaggio Ponteggio Parete Sud 14 g

39 Smontaggio Ponteggio Parete Ovest 7 g

40 Smontaggio Cantiere 7 g
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