
© Copyright Comune di Prato - Servizio Lavori Pubblici
è vietata la riproduzione anche parziale del documento

Spazio riservato agli uffici:

Titolo:

Progetto :

Elaborato: CRONOPROGRAMMA

Fase:

Codice Fiscale: 84006890481

data:

Assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis

Servizio Lavori Pubblici

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca Piantini

Dirigente del Servizio Arch. Emilia Quattrone

ESECUTIVO

Progettisti

Progetto

architettonico:
Arch. Luca Piantini

Ing. Francesco Sanzo

Impianti elettrici: Ing. Giannetto Fanelli

Impianti meccanici: Ing. Silvia D'Agostino

Geom. Francesca Logli

Arch. Stefano Daddi (collab.)

Progetto strutturale:

OPERE DI NUOVA REALIZZAZIONE

Nuovo complesso riabilitativo e terapeutico in Via Roma

novembre 2016

Arch. Alberto BanchiniProgetto di

conformità

antincendio:

Geom. Giovanni SantiCoord. sicurezza in

fase di progetto ed

esecuzione:



CRONOPROGRAMMA
Progressione in periodi di 3 GG

CRONOPROGRAMMA

TIPI DI LAVORO
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TIPI DI LAVORO

ALLESTIMENTO CANTIERE ALLESTIMENTO CANTIERE

DEMOLIZIONE BARACCA IN LEGNO DEMOLIZIONE BARACCA IN LEGNO

RIMOZIONE ALBERATURE RIMOZIONE ALBERATURE

RIMOZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIMOZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE RECINZIONE

ESISTENTE

DEMOLIZIONE E RIMOZIONE RECINZIONE

ESISTENTE

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO TUBAZIONI E

MATERIALE IMPIANTISTICO

SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO TUBAZIONI E

MATERIALE IMPIANTISTICO

DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI

SMONTAGGIO INFISSI INTERNI/ESTERNI SMONTAGGIO INFISSI INTERNI/ESTERNI

SMONTAGGIO PAVIMENTI E ZOCCOLINO BATT. SMONTAGGIO PAVIMENTI E ZOCCOLINO BATT.

DEMOLIZIONE INTONACO DEMOLIZIONE INTONACO

REALIZZAZIONE APERTURE IN MURATURE REALIZZAZIONE APERTURE IN MURATURE

ESECUZIONE DI SCAVO ESECUZIONE DI SCAVO 

OPERE FONDAZIONI C.A. OPERE FONDAZIONI C.A.

CARPENTERIA METALLICA CARPENTERIA METALLICA

MONTAGGIO SOLAI PREFABBRICATI MONTAGGIO SOLAI PREFABBRICATI

PONTEGGI PONTEGGI

MASSETTO ALLEGGERITO CON PENDENZE

COPERTURA LAVORAZIONI IN UNITA'

MASSETTO ALLEGGERITO CON PENDENZE

COPERTURA

IMPEMEABILIZZAZIONE COPERTURA
AMBIENTALI SEPARATE

IMPEMEABILIZZAZIONE COPERTURA

POSA ISOLAMENTO COPERTURA POSA ISOLAMENTO COPERTURA

POSA EFC EVACUATORE FUMO E CALORE POSA EFC EVACUATORE FUMO E CALORE

POSA SCALETTA A PIOLI ALLUMINIO POSA SCALETTA A PIOLI ALLUMINIO

MURATURE DIVISORIE MURATURE DIVISORIE

TAMPONAMENTI ESTERNI TAMPONAMENTI ESTERNI

RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA RIVESTIMENTO FACCIATA VENTILATA

VESPAIO AREATO VESPAIO AREATO

TRACCE E FORI IMPIANTI TRACCE E FORI IMPIANTI

IMPIANTO DI SCARICO-IDRICO-TERMICO-CONDIZ.
IMPIANTO DI SCARICO-IDRICO-TERMICO-

CONDIZ.

POSA IN OPERA ASCENSORE POSA IN OPERA ASCENSORE

IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO ELETTRICO

INTONACI INTERNI/ESTERNI INTONACI INTERNI/ESTERNI

REALIZZAZIONE DI MASSETTO/SOTTOFONDO REALIZZAZIONE DI MASSETTO/SOTTOFONDO

POSA PAVIMENTI/SOGLIE/DAVANZALI POSA PAVIMENTI/SOGLIE/DAVANZALI

POSA RIVESTIMENTI POSA RIVESTIMENTI

POSA ZOCCOLINO POSA ZOCCOLINO

POSA PAVIMENTI PARQUET POSA PAVIMENTI PARQUET

POSA PANNELLI LAMINATO SERVIZI IGIENICI POSA PANNELLI LAMINATO SERVIZI IGIENICI

CONTROSOFFITTI CARTONGESSO CONTROSOFFITTI CARTONGESSO

POSA IMPIANTO ELETTRICO POSA IMPIANTO ELETTRICO

SOSTITUZIONE DI APPARECCHI IDROSANITARI SOSTITUZIONE DI APPARECCHI IDROSANITARI

FORNITURA E POSA DI APPARECCHI SANITARI FORNITURA E POSA DI APPARECCHI SANITARI

MONTAGGIO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI MONTAGGIO SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI

POSA SERRAMENTI ESTERNI N.C. POSA SERRAMENTI ESTERNI N.C.

POSA PORTE INTERNE/ESTERNE N.C. POSA PORTE INTERNE/ESTERNE N.C.

POSA PORTE REI POSA PORTE REI 

POSA RINGHIERE E CANCELLI ESTERNI POSA RINGHIERE E CANCELLI ESTERNI

POSA FRANGISOLE FISSO IN ALLUMINIO POSA FRANGISOLE FISSO IN ALLUMINIO

IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINA IMPERMEABILIZZAZIONE PISCINA

POSA GRIGLIE E CANALETTE POSA GRIGLIE E CANALETTE

POSA PARAPETTI  IN ALLUMINIO POSA PARAPETTI  IN ALLUMINIO

POSA MANTO ASFALTO POSA MANTO ASFALTO

POSA PIANTE ARREDO POSA PIANTE ARREDO

TINTEGGIATURA TINTEGGIATURA

SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA AREA SMANTELLAMENTO CANTIERE E PULIZIA AREA


