


P……….. Tempi 

parziali 20 40 60 90 110 130 150

0 Impianto cantiere e sicurezza 1

1 Scavi e movimenti terra 7

2 Pali di fondazione 0

3 Opere stradali 70

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 48

5 Impianto di illuminazione 6

6 Strutture prefabbricate 0

7 Sistemazioni a verde 0

8 Segnaletica stradale 1

9 Murature e opere complementari 0

10 Opere in c.a. 0

11 Opere in economia 16

TOTALE 150

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

Scadenza tempo utile 

Tempo utile contrattuale= 150

Giorni

150


