


P 281 Lotto 5 Tempi 

parziali 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 Impianto cantiere e sicurezza 1

1 Scavi e movimenti terra 3

2 Pali di fondazione 0

3 Opere stradali 111

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 23

5 Impianto di illuminazione 5

6 Strutture prefabbricate 0

7 Sistemazioni a verde 0

8 Segnaletica stradale 1

9 Murature e opere complementari 0

10 Opere in c.a. 0

11 Opere in economia 33

TOTALE 178

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

Scadenza tempo utile 

Tempo utile contrattuale= 180

Giorni

01/02/2017

180

domenica, 30 luglio 2017


