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parziali 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 Impianto cantiere e sicurezza 1

1 Scavi e movimenti terra 4

2 Pali di fondazione 0

3 Opere stradali 85

4 Fognatura, pozzetti, tombini, caditoie 43

5 Impianto di illuminazione 6

6 Strutture prefabbricate 0

7 Sistemazioni a verde 0

8 Segnaletica stradale 1

9 Murature e opere complementari 0

10 Opere in c.a. 0

11 Opere in economia 16

TOTALE 158

Consegna lavori (presunta)

Tempo utile

Scadenza tempo utile 

Tempo utile contrattuale= 180

Giorni

01/09/2018

180
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